

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - d elektroinstalace-silnoproud

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01

1

Číslo změny stavby:

02

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

- 1) Projektová dokumentace D.1.6-608 Elektroinstalce uzemnění
- 2) Stavební deník
- 3) Stavební deník VCP/MP
- 4a) Vyjádření AD
- 4b) Vyjádření TDS
- 5) Fotodokumentace
- 6) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
- 7) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

3 x

Objednatel

1 x

TDS

1 x

Zhotovitel

1 x

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Při pokládce uložení zemnicích pásů dle PD - D.1.6-608 Elektroinstalce uzemnění bylo zjištěno, že množství nutné pro zajištění objektu je výrazně vyšší, než předpokládal projekt. Skutečné množství uloženého zemnicího pásu neodpovídá množství uvedeném ve výkazu výměr

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace - výkaz výměr, neodpovídá skutečnému množství. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci díla MŠ.

časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	40 736,40	0,07%	40 736,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Jan Romyšal</i>	datum 11.03.2020	podpis <i>[podpis]</i>
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Božena Ševčíková</i>	datum 11.03.2020	podpis <i>[podpis]</i>
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>PETE MICHNA</i>	datum 11.03.2020	podpis <i>[podpis]</i>
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Suzana Kozlová</i>	datum 11.03.2020	podpis <i>[podpis]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



CHINA PRE-PAID ELDIT-1 RY PROGRAM (LE 03N 33 3000-1-4) 412
- CHINA GS 210.E
- BEIJING
- PEKING
- PROGRAM CHINA
- AIRCRAFT 2412 25000 CHINA, PRE-PAID VARIOUS FOURTEEN EL 2412 EN
ROZVEDNA SOUTAWA 14N+1E AT 4812Z, 4200 / TN-105

REVIZE 6.10
+0.000 = 23'

D.1.6 - ELEKTROINSTALACE

STANDA

NOVOSTAVBA MŠ HRABOVÁ, UL. BAŽANOVA
VČETNĚ NAPOJENÍ NA INŽ. SÍŤE, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPLOCENÍ
 K.Ú. HRABOVÁ [710032], Č. PARC.: 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/10, 908, 909, 2583/4

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MO HRABOVÁ

BAŽANOVA 4
720 20 OSTRAVA HRABOVÁ

DISCLAIMER

28 ŘÍJNA 875/275
709 00 OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY

DUPLEX s.r.o.

1987

SO 01 - NOVOSTAVBA MŠ

578

240

2000

DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH
A TECHNOLOGICKÝCH ZARÍZENÍ
D.1.6 - ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTAL UZEMNĚNÍ

ING. ARCH. DUŠAN ROŠYPAL
AUTOROVNÝ ARCHITEKT OČA BŮSTI

100%

REPORT

MTP

500



DUPLEX LLC
ARCHITECTONICAL ATELIER
28 RIVER STREET
DORCHESTER, MASSACHUSETTS 01918
Tel: +421 548 630 880 +421 934 211 040
Fax: +421 548 630 881
e-mail: info@duplexatelier.com
www.duplexatelier.com

1000000

附錄

ÖZET

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

ING ARTH D BOSYDAI

FIT BACKING

ING. ARTH. LEHNERI

PROJECT	HAZID	STATUS	EAST. NO.	POB. NO.
10/18	01	DPS	-D.1.6-	608

Major Types of Business Costs

14-00000

1071

10/18

ING MCTEEK

COPYRIGHT © BY THE BOARD OF SUPERVISORS

Objekt je zařazen do tříd LPS III.

Uzemnění bude provedeno jako strojený základový zemnič páskem 2*FeZn 30/4 uloženým v zemi, v betonu, pod základovými pásy objektu. V místech svodů a ostatního uzemnění bude vyveden FeZn 10.

Provedení bude odpovídat ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a příloze NK normy a ČSN EN 62305-3 ed.2.

Uzemnění bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3
Max. odpor zemniců $R_z \leq 10 \Omega$

list č.: C

Nº 716127

Datum	Denní záznamy stavby
10.3. 2020	Děsalo dla se kladem 400 z. stěby - viz samostatný zapis.
11.3.2020 Ut 7:30 - 16:00	Pčasí: +3°C polojasno; +8°C polojasno Přítomni: Mergs, XTTP, SMO, SATSV Práce: - vylópy palí, pasu - kladení podsypu v zádí spíně
11.3.2020 St 7:30 - 18:00	Pčasí: +2°C zataženo; +5°C dešt Přítomni: Mergs, XTTP, Testulka, A Holovic, 3xHSV Mazurák 3xHSV Práce: - pokládka termocizli pásu do zádí spíně - III vyztuže pokládkou betonu
11.3.2020	Zapis přetavitele: Fidukio TDI o převzetí vyztuže, pokládkou pasu
11.3. 2020	Kontrola MS Provedení kontrole realizace prac ve stavu Požadují dodržet práce vyztuže dla 200 mm a výš vyšší min. 25 mm
12.3.2020 Pátek 7:30 - 18:00	Pčasí: +5°C jasno; +8°C jasno Přítomni: Mergs, XTTP, Mazurák Práce: Betonář v zádí pasu Kontrola betonář

list č.: C

№ 986422

Datum	Denní záznamy stavby
27.3.2020	DLE DOKUMENTU Z KŘ 0.9 17.3.2020 MONTÁŽ 1 RADY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - TVAROVICE V CELEKTNÍ ROZSAHU ZK. KCE OBJEKTU MŠ - ÚPRAVA VÝŠKŮ ±0,000 = 235,95 m - KOTVĚ, BETON, TVAROVICE TDS AD upraveno ±0,000 = 235,95 m
30.3.2020	ZEMNÍ PRÁCE V ZÁKLADOVÝCH KLI STAVBY PROVEDENÍ DLE PD - DVO PASU VE DVOU RADACH - BTU PROVEDENO VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ MĚŽ JE VYVEDENO V VV - SKUTEK MNOŽSTVÍ JE 1000 m - DOKL NA AD TDS Dobrá vyjádření
31.3.2020	ZÁMĚR VÝKOPU A ODVOZ ŠKVRNĚNÉHO NÁŠTUPU Z PROSTORU MEZI ZÁKLADY NA MEZIDOPAVI NA STAVBĚ VRSTVA ŠKVRNĚNÍ A ŠTRUSKY Ø 30 cm plocha cca 140 m² - TO OBRÁZÍ VÝSLEDKŮ CHEN. ROZBORU BUDE ROZHODAVO O DALŠÍ KURZIT ŠKVRNĚNÍ, OBTĚŽENÍ JAVAROVÉ VRSTVY TDS: Sečteno se zápis 18.2.2020
3.4.2020	NÁVŮZ BETONOVÉHO RECYKLATU Ø 0-90 mm DO PROSTORU MEZI ZÁKLADY; NOVÁ VRSTVA cca 750 mm KUTNENÍ TO VRSTVACH - VÝZBA NA ÚPRAVU VÝŠKŮ ±0,000 IA VÝŠKOV 235,95 m - VIZ SKUTKŮ NÍDE TDS: Sečteno se zápis 18.2.2020



Vyjádření AD

BYLY UPRAVĚNY DÉLKY KLADENÍ VZETNĚMÍ
V ZÁKLADNĚCH. VÝPOČTY PRO VERTIK. PRŮHY A
KLADENÍ VZETNĚMÍHO MÍSTNOSTI JE PŘEČEN.

POUŽITÍ SE ZL.

11.3.2020

B

Vyjádření TDS

Vyjádření TDS


ZL č.2 SO 01 Novostavba MŠ - elektroinstalace-silnoproud

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Při pokládce zemnicích pásů dle PD - D.1.6-608 Elektroinstalace uzemnění bylo zjištěno, že množství nutné pro zajištění objektu je výrazně vyšší, než předpokládal projekt. Skutečné množství uloženého zemnicího pásu neodpovídá množství uvedeném ve výkazu výměr.

Projektová dokumentace - výkaz výměr, neodpovídá skutečnému množství.
Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci díla MŠ.
"


V Ostravě dne



Za JS PROPERTY a.s.

Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka







Příloha k dodatku č.1 ke SoD č. 190171

Stavba :	Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel :	Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel :	Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch

Soupis:

d - Elektroinstalace-silnoproud

Úroveň 3:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 736,40

D M

Práce a dodávky M

40 736,40

D 21-M

Elektromontáže

40 736,40

1	M	Pol1	Uzemňovací pásek FeZn 30*4	m	415,000	37,57	15 591,55	SOD
10	K	210220021	Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2	m	415,000	60,59	25 144,85	SOD

původní množství 585 - skutečné množství 1000-585=415bm

