

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01

/ 1

Číslo změny stavby:

06

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

- 1) Vzorkovací list 009 - střešní krytina, PD D.1.1-106 půdorys střechy
- 2a) Vyjádření AD
- 2b) Vyjádření TDS
- 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
- 4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet
- 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Při vzorkování střešní krytiny, byl zjištěn nesoulad skutečných výměr střešní krytiny pultových střech oproti PD a výkazu výměr. Chyba VV se týká výměr skladby pultových střech včetně podkladních vrstev a bednění. Následně byl zpracován rozdílový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr, neodpovídá skutečnému stavu. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci díla MŠ.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 103 045,13	-1,84%	2 098 486,77	3,50%	995 441,63

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Juraj Kompač</i>	datum 09.06.2020	podpis <i>[podpis]</i>
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Božek Božek</i>	datum 09.06.2020	podpis <i>[podpis]</i>
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>PETE MICHNA</i>	datum 09.06.2020	podpis <i>[podpis]</i>
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>OKOKA KOKOKA</i>	datum 09.06.2020	podpis <i>[podpis]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



Vzorkovací list

VZORKOVACÍ LIST

009

Vzorek č.:

Datum předložení:

Místo vzniku: NOVOSTAVBA MŠ HRABOVÁ, UL. BAŽANOVA

Objekt: SO 01 - Novostavba MŠ

Specifikace vzorku:

Krytina: Střešní pášt'
Typ: Střešní profilovaná ocelová krytina SATJAM RAPID/ CROWN RR2H3

Číslo: ☐ Kopie vzorku z katalogu ☒ Technický list
☒ Materiálové vzorky ☐ Montované vzorky

Průběh:
☒ Protokol č. 070-056609
☒ Protokol č. 070-043901
☒ Protokol č. 070-047046
 Skladba pultové střešní krytiny

Schválení:

☐ Schváleno bez připomínek ☐ Schváleno s připomínkami ☐ Odmítnuto a vráceno

Vygenerováno:

Povolení:

V Ostravě dne:

Král
 Svatava Králová
 MěO Brabová

Zbyněk Novák
 Ing. Zbyněk Novák
 TD

Dušan Rosypal
 Ing. Arch. Dušan Rosypal
 AD


za MěO Brabová

stránka 1 z 1

D.1.1-106 půdorys střechy

CELKOVÉ VÝMĚRY:
 STŘECHY PULTOVÉ - PLECHOVÉ 500,0 M²
 STŘECHY PLOCHÉ 900,0 M²

STŘECHY:
 - 2 P. P. s výztužnou vložkou z POLYESTERU
 - 7 NETAHÁNÉ TEKUTÉ Z POLYPROPYLENU
 PS GREY RO. Hrabová 0,337m² + SPADOVÉ KL. SV. TL. 300 - 400mm
 KONTROLNÍ VSTUP Z HYDROIZOLACE DO MŠ. NOVOSTAVBY
 15 MŠ. NOVOSTAVBY Z POKRYTÉ TRÁNNY (SLADKÝ V. SPEDAL. MINERAL)
 (včetně kování)
 OVK. VOZIDLO ŘÍDITELNÉ EMULZÍ
 KONTROLNÍ STROPNÍ PANELE SPIRILL - TL. 200mm
 SM. NA VÝNĚSČÍCH BLOK. 1



DETAILY JEDN. POUŽÍTE ORIENTAČNÍ. POTŘEBA DODRŽET NAVRŽENÉ SKLADBY - VIZ VÝKRES SKLADBY Č. 121
 REKONSTRUČNÍ DETAILY A SKLADBY KONZULTOVAT S DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

NOVOSTAVBA MŠ HRABOVÁ, UL. BAŽANOVA
VČETNÉ NÁPOJENÍ NA INŽ. SÍŤ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPLOCENÍ
 K.Ú. HRABOVÁ (710032), Č. PARC.: 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/10, 908, 909, 2583/4

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MO HRABOVÁ
 DUPLIX s.r.o.
 SO 01 - NOVOSTAVBA MŠ VČETNÉ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTANT: Ing. Arch. Dušan Rosypal
 AUTORIZACE: Ing. Arch. Dušan Rosypal
 STAVBA: NOVOSTAVBA MŠ HRABOVÁ, UL. BAŽANOVA

PROJEKTANT: Ing. Arch. Dušan Rosypal
 AUTORIZACE: Ing. Arch. Dušan Rosypal
 STAVBA: NOVOSTAVBA MŠ HRABOVÁ, UL. BAŽANOVA

PROJEKTANT: Ing. Arch. Dušan Rosypal
 AUTORIZACE: Ing. Arch. Dušan Rosypal
 STAVBA: NOVOSTAVBA MŠ HRABOVÁ, UL. BAŽANOVA

PROJEKTANT: Ing. Arch. Dušan Rosypal
 AUTORIZACE: Ing. Arch. Dušan Rosypal
 STAVBA: NOVOSTAVBA MŠ HRABOVÁ, UL. BAŽANOVA

PROJEKTANT: Ing. Arch. Dušan Rosypal
 AUTORIZACE: Ing. Arch. Dušan Rosypal
 STAVBA: NOVOSTAVBA MŠ HRABOVÁ, UL. BAŽANOVA

Vyjádření AD

U 19 byla v části úkazu úlohy uvedeno
nejprve proložit vnitřní kování. Pro realizaci
stanou byl úkaz úlohy následně přeložen
a upraven.

Konclanín se zc.

9.6.2020



Vyjádření TDS

ZL č.6 SO 01 Novostavba MŠ - stavební část

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Při vzorkování střešní krytiny, byl zjištěn nesoulad skutečných výměr střešní krytiny pultových střech oproti PD a výkazu výměr.

Chyba VV se týká výměr skladby pultových střech včetně podkladních vrstev a bednění. Následně byl zpracován rozdílový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr, neodpovídá skutečnému stavu.

Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci díla MŠ.

V Ostravě dne

9.6.2020

Za JS PROPERTY a.s.

Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka





Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bazanova
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bazanova 4
Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

Soupis prací VCP

P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	rodíl výměr		
			Výměra	JC	Celkem
	762	Konstrukce tesařské	0,000		
152	762341013	Bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 15 mm	302,000	367,90	111 105,80
		"v.č.D1.1-106"	0,000		
	ST1	"střechy pultové- výměra dle projektanta" 500,0	0,000		
153	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	302,000	71,98	21 737,96
		"v.č.D1.1-106"	0,000		
		"střechy pultové" ST1	0,000		
154	605141050	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průřez 30 x 50 mm	8,135	7 597,96	61 809,40
		500,0/0,6*0,03*0,05*1,1	0,000		
156	605141050	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průřez 30 x 50 mm	0,715	7 597,96	5 432,54
		845,5*0,03*0,05*1,1	0,000		
157	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	0,180	1 013,06	182,35
		1,375+1,395	0,000		0,00
158	762431014	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek [OSB] přibíjených na sraz, tloušťky desky 18 mm	16,397	394,56	6 469,60
		"atika v.č.D1.1-106"	0,000		
		"1.NP"	0,000		
		(2,5+18,325+4,95+4,4)*0,3	0,000		
		(8,0+21,35)*0,3+4,7*0,3*3	0,000		
		(11,2*2+9,15)*0,3	0,000		
		16,397			
		"2.NP"	0,000		
		(17,2+9,15)*2*0,3	0,000		
	ST4	Součet	0,000		
	7631	Dřevostavby	0,000		
	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	7,466	831,00	6 204,00
	763613211RT1	M.základu stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,přibíj. bez dodávky desek	271,480	121,00	32 849,08
	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	298,628	297,50	88 841,83
	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	1 278,949	9,00	11 510,54
	764	Konstrukce klempířské-podrobný popis v.č.D1.1-132	0,000		0,00
	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°	832,000	1 870,00	1 555 840,00
	765311757R00	Sněhový zachytávač lopatkový, pálená krytina	250,000	539,00	134 750,00
	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	8 448,000	1,85	15 628,80
		"v.č.D1.1-106"	0,000		0,00
		"výměra dle projektanta" ST1	0,000		0,00
	765	Krytina skládaná	0,000		0,00
185	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	382,000	50,65	19 348,30
		"v.č.D1.1-107" ST1	0,000		0,00
186	283292520	fólie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2	372,000	71,98	26 776,56
		ST1*1,1	0,000		0,00
			0,000		2 098 486,77

Soupis prací MP

			rodíl výměr		
P.Č.	Kód pol.	Zkrácený popis	Výměra	JC	Celkem
	764	Konstrukce klempířské-podrobný popis v.č.D1.1-132			
178	7641000AP	Plechová krytina falcovaná barva antracit vč všech doplňků oplechování,sněhové zábrany apod (dod+mont)	-500,000	2 199,41	-1 099 705,00
		"v.č.D1.1-106"			
		"výměra dle projektanta" ST1			
	765	Krytina skládaná	0,000		0,00
187	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	-43,500	12,00	-522,00
		8,9*95	0,000		0,00
188	283293040	páska těsnící jednostranně lepicí parotěsných folií 3x30 mm	-48,050	58,65	-2 818,13
		845,5*1,1	0,000		0,00
			0,000		-1 103 045,13

SOD

SOD

SOD

