

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Dětské hřiště, JTSÚ - a Dětské hřiště

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 08

/ 1

Číslo změny stavby:

09

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch
Revize 01 29.6.2020

2a) Vyjádření AD

2b) Vyjádření TDS

3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Dne 29.6., byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace zpevněných ploch - D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020. V této revizi byly upraveny rozměry teras, chodníku, návazných obrub a rozměrů pískovišť. (Zmenšení výměr)

Odůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace vyvolaná úpravou založení objektu a výškovým návaznostem okolního terénu kolem objektu MŠ.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-298 586,65	-0,50%	216 486,00	0,36%	-82 100,65

Vyjádření - souhlas se změnou:



Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>DUŠAN ROMYŠ</i>	datum 07.07.2020	podpis <i>[Podpis]</i>
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Božena Kovář</i>	datum 07.07.2020	podpis <i>[Podpis]</i>
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>PETER MICHNA</i>	datum 07.07.2020	podpis <i>[Podpis]</i>
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Slavěk Slavěk</i>	datum 07.07.2020	podpis <i>[Podpis]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020



SKLADBA CHODNÍKU
 - BETONOVÁ VELKOF. DLAŽBA 800/500/80mm - PŘÍRODNÍ
 - DRČENÉ KAMENÍ P32-44 INERZ. SP. TL 40MM - HUTNĚNO
 - DRČENÉ KAMENÍ P32-44 TL 250MM - HUTNĚNO
 - ZHUTNĚNÁ PĚNA - 30 MPa

SKLADBA KÁČKOVÝCH PLOCH
 - KÁČEK - BARVA SEDA, TL 30MM
 - GEOTEXTILIE PROTI PROÚSTÁNÍ TRÁVY
 - DRČENÉ KAMENÍ P32-44 TL 200MM
 - ZHUTNĚNÁ PĚNA - 30 MPa

REVIZE 06 - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH 20200629
 ÚPRAVA PÍSKOVIŠT
 ING. ARCH. D. ROSYPAL

CELKOVÉ VÝMĚRY:		
KÁČKOVÝ POVRCH	110,0 M ²	110,0 M ²
BETONOVÁ VELKOF. DLAŽBA	570,0 M ²	460,0 M ²
TERASA - DŘEVĚNÁ	135,0 M ²	220,0 M ²
CHODNÍK, OBRUBNÍK	180,0 M	460,0 M
ZAHRADNÍ OBRUBNÍK	315,0 M	0,0 M
SILNIČNÍ OBRUBNÍK	6,0 M	6,0 M

Vyádření AD

DOŠLO K ÚPLATNĚ A ZPLATNĚNÍ
ROZSAHU VÍLĚK AKROVATSKÝCH SPOJNÍKŮ
A PÉRAJ.

7.7.2020



ROZSAHU VÍLĚK PÉ ZL.

Vyjádření TDS

ZL č.9 SO 01 Novostavba MŠ - SO 01 Dětské hřiště

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Dne 29.6., byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace zpevněných ploch - D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020.

V této revizi byly upraveny rozměry teras, chodníku, návazných obrub a rozměrů pískovišť.

Změna projektové dokumentace vyvolaná úpravou založení objektu a výškovým návaznostem okolního terénu kolem objektu MŠ.

Provedená změna zlevňuje cenu díla.

V Ostravě dne



Za JS PROPERTY a.s.

Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka





Příloha k dodatku č.1 ke SoD č. 190171

Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

Celkem Kč bez DPH =	-82 100,65	-298 586,65	216 486,00
---------------------	------------	-------------	------------

SOUPIS PRACÍ MP

Stavba:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

8 - SO 08 Dětské hřiště, JTSÚ

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-298 586,65	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-298 586,65	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				-298 586,65	
11	K	180 21	PISKOVÍŠTĚ - NETYPOVÝ PRVEK NA MÍRU, ZDĚNÁ KCE	kpl	-5,000	59 717,33	-298 586,65	SOD

SOUPIS PRACÍ VCP

Stavba:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

8 - SO 08 Dětské hřiště, JTSÚ

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							216 486,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				216 486,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce				216 486,00	
11	K	180 21	PÍSKOVIŠTĚ - NETYPOVÝ PRVEK NA MÍRU	kpl	5,000	39 247,20	196 236,00	cena kalkulovaná
##	K	180 21.1	PÍSKOVIŠTĚ - NETYPOVÝ PRVEK NA MÍRU	kpl	5,000	4 050,00	20 250,00	cena kalkulovaná

