

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01

/ 1

Číslo změny stavby:

10

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

1) Projektová dokumentace D.1.1. - 102A Púdorys 1.NP revize A

2a) Vyjádření AD

2b) Vyjádření TDS

3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP

4) Změnový rozpočet MP- rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Dne 29.6.2020, bylo rozhodnuto o neprovedení roletových žaluzií v m.č. 1.45 jídelna do 1.43 mytí nádobí a 1.44 výdej jídel. K této změně byl vyhotoven odpočtový rozpočet, který je přílohou tohoto změnového listu

Odůvodnění změny:

Tato změna byla vyvolána úpravou provozních vlivů při výdeji jídel a příjímání nádobí.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-127 794,96	-0,21%	0,00	0,00%	-127 794,96

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno DUPLEX	datum 29.06.2020	podpis Duplex
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno Zbyněk Loucký	datum 29.06.2020	podpis Zbyněk Loucký
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno PETE MICHNA	datum 29.06.2020	podpis PETE MICHNA
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno STATKOVÁ	datum 29.06.2020	podpis STATKOVÁ

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

D.1.1. - 102A Půdorys 1.NP revize A

Vyjádření AD

šlo o úkazy a změny specifikace
početních částí v lokální části.

konkrétně se z.
29. 6. 2020



Vyjádření TDS

ZL č.10 SO 01 Novostavba MŠ - stavební část

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Dne 29.6.2020, bylo rozhodnuto o neprovedení roletových žaluzií v m.č. 1.45 jídelna do 1.43 mytí nádobí a 1.44 výdej jídel.

K této změně byl vyhotoven odpočtový rozpočet, který je přílohou tohoto změnového listu

Tato změna byla vyvolána úpravou provozních vlivů při výdeji jídel a příjmu nádobí.

Provedená změna zlevňuje cenu díla.

V Ostravě dne 29.6.2020

Za JS PROPERTY a.s.

Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka





Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

SOUPIS PRACÍ MP

Stavba:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-127 794,96

D PSV

Práce a dodávky PSV

-127 794,96

D 767

Konstrukce zámečnické

-127 794,96

269	M	předbZ02	el rolovací mříž 2700x2250 mm, vč vodících lišt a horního navijecího bubnu a příslušenství, napojeno na klíčový spínač, odk. Z02	kus	1,000	-62 884,72	-62 884,72	SOD
270	M	předbZ03	el rolovací mříž 3000x2250 mm, vč vodících lišt a horního navijecího bubnu a příslušenství a povrch úpravy, napojeno na klíčový spínač, odk. Z03	kus	1,000	-64 910,24	-64 910,24	SOD

