

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:	Počet paré: Příjemce :
1) Projektová dokumentace - D.1.1-131 Výpis prvků_20200622_03 01 20.6.2020 Revize 7	3 x Objednatel
2a) Vyjádření AD	1 x TDS
2b) Vyjádření TDS	1 x Zhotovitel
3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP	1 x Projektant (autorský dozor)
4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet	
5) Změnový rozpočet MP- rozpočet	

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Dne 22.6.2020, byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace D.1.1-131 Výpis truhlářských prvků_20200622_03-4 01 20.6.2020 Revize 7. V této revizi byla změněna konstrukce vestavěných skříní T26 - 29 - úpravy rozměrů a hloubky jednotlivých sestav. Dále byl změněn i počet dotykových interaktivních tabulí ze čtyř na 1ks - viz. přiložená revize truhlářských prvků.

Odůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace vyvolaná způsobem využívání vnitřních prostor, včetně vnitřního vybavení vestavěným nábytkem.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 315 074,97	-2,20%	1 014 220,00	1,69%	-300 854,97

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>JOHAN ROMPAK</i>	datum 07.07.2020	podpis <i>[Signature]</i>
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Zbyněk Loucký</i>	datum 07.07.2020	podpis <i>[Signature]</i>
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>PETE MICHNA</i>	datum 07.07.2020	podpis <i>[Signature]</i>
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>CLARA KALOUK</i>	datum 07.07.2020	podpis <i>[Signature]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

THE HISTORY OF THE

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...


... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...



objekt 50 01 - NOVOSTAVBA MŠ

vibros

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
OKNA A DVEŘE JSOU KRESLENA Z VNITŘNÍHO POHLEDU !!!!

počet ks


01000001

nârs 03

popis

T 29

VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - rozměry 4800x450x2400mm (VxHxŠ), SOKL 100MM- ZKRÁCENÁ VÝŠKA O 1050MM, ZKRÁCENÁ HLoubKA O 150MM !!



CELNO NA KOSPUY 5.600MM

náplň komposů: DTD - odštin BÍLÁ HLADKÁ W1000 ST9, hrana ABS PUR

4 KS

materiál kolpáč: DTB - odstín BILÁ HLADKÁ W1000 ST9, hrana ABS PUR
materiál držiak: DTD - odstín BILÁ HLADKÁ W1000 ST9, hrana ABS PUR

materiál korpusu policových náh: DTD - odstín DUB SUKATÝ STRUKTUR, hrana ABS PUR

náplň polk. pln: DTD - edstín DUB SUKATÝ STRUKTUR, hrana ABS PUR

OTEVÍRACÍ SKŘÍNKY - DOTYKOVÉ OTEVÍRÁNÍ PUSH-ON

PŘED VÝROBOU KONZULTOVAT PŘESNÉ PROVEDENÍ S INVESTOREM !!

PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!

POZOR NA ZRCADLOVOU ORIENTACI V PROSTORECH TŘÍD!

REVIZE 07- 20200622

dar 110

12/2018

© 1994 Project

06/18

mypractical

ing, arch. Tomáš Lehnert

číslo výzvy

DPS-D.1.1-131

países terra. Aa

9/9

pedigree

11/2018

Vyjádření AD

Podro k útvaru a změně precipitace
trouby výrobků.

Informován se zl.

7.7.2020



Vyjádření TDS

Vyjádření TDS

ZL č.11 SO 01 Novostavba MŠ - stavební část

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Dne 22.6.2020, byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace D.1.1-131 Výpis truhlářských prvků_20200622_03-4 01 20.6.2020 Revize 7.

V této revizi byla změněna konstrukce vestavěných skříní T26 - 29 - úpravy rozměrů a hloubky jednotlivých sestav.

Dále byl změněn i počet dotykových interaktivních tabulí ze čtyř na 1ks - viz. přiložená revize truhlářských prvků.

Změna projektové dokumentace vyvolaná způsobem využívání vnitřních prostor, včetně vnitřního vybavení vestavěným nábytkem.

Provedená změna zlevňuje cenu díla.

V Ostravě dne



Za JS PROPERTY a.s.

Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka



1911-1912

1912-1913

1913-1914

1914-1915

1915-1916

1916-1917

1917-1918

1918-1919



Příloha k dodatku č.1 ke SoD č. 190171

Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

Soupis prací VCP

247a	K	77682před b	Vestavěná skříň 3250x60x14250 mm, dělená na korpusy, odk.T26 /dod+mont)	kus	3,000
247b	K	77682před b	Vestavěná skříň 3250x60x14250 mm, dělená na korpusy, odk.T26 /dod+mont) vč. interaktivní tabule	kus	1,000
248	K	77683před b	Vestavěná skříň 3250x60x2400 mm, dělená na korpusy, odk.T27 /dod+mont)	kus	5,000
249	K	77684před b	Vestavěná skříň 3250x60x3600 mm, dělená na korpusy, odk.T28 /dod+mont)	kus	2,000
250	K	77685před b	Vestavěná skříň 3250x60x4800 mm, dělená na korpusy, odk.T29 /dod+mont)	kus	4,000

125 729,00	377 187,00	VLASTNÍ
185 729,00	185 729,00	VLASTNÍ
34 632,00	173 160,00	VLASTNÍ
22 650,00	45 300,00	VLASTNÍ
58 211,00	232 844,00	VLASTNÍ
	1 014 220,00	

Soupis prací MP

247	K	77682před b	Vestavěná skříň 3250x60x14250 mm, dělená na korpusy, odk.T26 /dod+mont)	kus	-4,000	189 846,94	-759 387,76	SOD
248	K	77683před b	Vestavěná skříň 3250x60x2400 mm, dělená na korpusy, odk.T27 /dod+mont)	kus	-5,000	34 676,77	-173 383,85	SOD
249	K	77684před b	Vestavěná skříň 3250x60x3600 mm, dělená na korpusy, odk.T28 /dod+mont)	kus	-2,000	52 447,04	-104 894,08	SOD
250	K	77685před b	Vestavěná skříň 3250x60x4800 mm, dělená na korpusy, odk.T29 /dod+mont)	kus	-4,000	69 352,32	-277 409,28	SOD
							-1 315 074,97	

