

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 07 Připojka telefonu CETIN

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO07

/ 1

Číslo změny stavby:

12

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

- 1) Projektová dokumentace - SO07 přiojka telefonu Cetin
- 2a) Vyjádření AD
- 2b) Vyjádření TDS
- 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
- 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 3 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Dne 2.9.2020 bylo projednáváno provádění připojky společnosti CETIN a.s. vedené v PD pod označením SO07.

Odůvodnění změny:

Bylo dohodnuto, že tento stavební objektu nebude realizovat zhotovitel stavby. Společnost CETIN a.s. provede jen položení chráničky pro do budoucna možné napojení budovy MŠ na jejich síť. V současné době se s připojením na tuto společnost nepočítá. Z tohoto důvodu bude objekt SO 07 tímto odečtena z předmětu díla zhotovitele stavby.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-98 458,50	-0,16%	0,00	0,00%	-98 458,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	07.09.2020	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Zbyněk Ševčík</i>	datum	07.09.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Petr Michna</i>	datum	07.09.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Sarka Kralova</i>	datum	07.09.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Vyjádření AD

Vyjádření TDS

ZL č.12 SO 07 Přípojka SLP Cetin

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Jednáním s provozovatelem slaboproudých sítí firmou Cetin a.s. dne 2.9.2020 bylo dohodnuto, že SO – 07 Přípojka SLP Cetin bude realizována samostatně dodavatelem Cetin a.s.

Odůvodnění změny:

Jednáním byla dohodnuta úspora pro objednatele.

SO – 07 Přípojka SLP bude v celém rozsahu vypuštěna z dodávky zhotovitele stavby.

Provedená změna zlevňuje cenu díla.

V Ostravě dne

Za JS PROPERTY a.s.

Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka





Příloha k dodatku č.1 ke SoD č. 190171

Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4

Zhotovitel :
Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

SOUPIS PRACÍ MP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

7 - SO 07 Připojka telefonu CETIN

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	M		Práce a dodávky M				98 458,50	
D	21-M		Elektromontáže				98 458,50	
1	K	Pol1	Kabelové vedení CETIN v zemi VČETNĚ NASPOJKOVÁNÍ	m	24,000	3 938,34	94 520,16	VLASTNÍ
2	K	Pol2	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	3 938,34	3 938,34	VLASTNÍ

