

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 09 Oplocení, Zahradní sklad

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO09

/

1

Číslo změny stavby:

13

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českokobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

- 1) Projektová dokumentace - SO09 Zahradní sklad
- 2a) Vyjádření AD
- 2b) Vyjádření TDS
- 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
- 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 3 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Dne 2.9.2020 bylo s budoucím uživatelem dohodnuto, že není potřeba realizovat výstavbu samostatného objektu vedeného pod označením SO09 zahradní sklad.

Odůvodnění změny:

Zahradní sklad nebude realizován z důvodu úpravy provozu a potřeb na zahradách a terasách MŠ.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-612 781,61	-1,02%	0,00	0,00%	-612 781,61


Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	07.09.2020	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Božena Ševčíková</i>	datum	07.09.2020	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Petr Michna</i>	datum	07.09.2020	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Suzana Kellaxová</i>	datum	07.09.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list



Číslo paré:



1.7	ZAHRADNÍ SKLAD	2.7.1	BETON		
-----	----------------	-------	-------	--	--

LEGENDA POVRCHŮ:

1.7	PASÁDA	1.7.1	DRŽENÝ ROHLAČ THERMOWOOD Panel systém ThermoWood MŠ	1.7.2	ROHLAČ
1.7	PASÁDA	1.7.1	POKROVÉ BETONOVÉ TVÁRNICE	1.7.2	BETON
1.7	STŘECHA	1.7.1	PALCOVANA KRYTINA BOKO	1.7.2	ANTRADIT
1.7	VÝPLŇOVÝ PRŮH	1.7.1	S-T KOMPOZITNÍ PRŮH	1.7.2	SEKA PAL 100
1.7	KLEPÍSKÉ VÝROBY	1.7.1	DEŠŤOVÉ SVODY, DOPLEDOVÁNÍ	1.7.2	TRITANOVÁ
1.7	SOHL	1.7.1	STRUKTUROVANÁ OMÍTKA	1.7.2	SEKA



LEGENDA MATERIÁLŮ:

NA VÝROBNĚ MATERIÁLŮ:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRŮJEMKA
- PRŮJEMKA ÚROVNĚ TERÉNU JE NUTNO UMÍSTIT ZÁKLADOVOU SPÁRŮ DO NEZÁBRNĚ HLUBŠKY PRO TERÉNNÍ PÁSMO II. - MIN. 300 MM PRO PÁSMO I. - MIN. 100 MM PRO PÁSMO I. - MIN. 800 MM PRO ÚROVNĚNÍ PŘEVÝŠENÍ TERÉNU

SKLADBA - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

- PALCOVANA PLECHOVÁ KRYTINA RUKNÍ CLASSIC C - ANTRADIT
- ZÁVĚSNÉ LATĚ 50/30
- KONTAKTÁTĚ 50/30
- DOPLEDOVÁNÍ HYDROIZOLACNÍ VRSŤVA, VČETNĚ VŠECH DOPLEDOVÁNÍ
- TĚSNÍCÍ PÁSKY
- DRŽENÁ KROUVY 100/50
- TEPelná IZOLACE EPS TL 150MM
- POKROVÁBNA
- POKROV - ČETIS DESKA TL 12MM

SKLADBA - DRŽENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

- DRŽENÉ LATĚ 50P PLYNOM THERMOWOOD / KOTVENO
- DOPLEDOVÁNÍ KONTAKTÁTĚ
- ZÁVĚSNÉ LATĚ 50/30
- DRŽENÁ RÁMBOVÁ KONSTRUKCE 100/50
- TEPelná IZOLACE EPS TL 150MM
- DOPLEDOVÁNÍ ČETIS TL 12MM

SKLADBA - POCULANA NA TERÉNU

- BETONOVÁ MAZANNA TL 50MM
- HYDROIZOLACNÍ SOUVRSŤVA - NATATELNÝ MODIFIKOVANÝ
- ASFALTOVÝ PÁS - INAPĚ GLASTEN AL AL MINERAL
- DOPLEDOVÁNÍ BETONOVÝ KČ TL 100MM VČETNĚ KČ SÍŤE 100-100/50MM
- NUTNĚNÝ NÁSTUP VRSŤVÁCH PO 150MM NA MINUTU
- MODULU PŘEVÝŠENÍ 100/150 MPa
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA (ZÁKLADY):

- PRŮJEMKA SÍŤE V 1NP

ZÁKLAD Z1 (Z)

- 1.7.1
- 1.7.2
- 1.7.3
- 1.7.4
- 1.7.5

NOVOSTAVBA MŠ HRABOVA, UL. BAŽANOVA

VČETNĚ NÁPOJENÍ NA PŮ. SÍŤ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPOCENÍ

MŠ HRABOVA (TERÉN), Č. PARCELY 802/1, 802/2, 802/3, 802/4, 802/5, 802/6, 802/7, 802/8, 802/9, 802/10, 802/11, 802/12, 802/13, 802/14, 802/15, 802/16, 802/17, 802/18, 802/19, 802/20, 802/21, 802/22, 802/23, 802/24, 802/25, 802/26, 802/27, 802/28, 802/29, 802/30, 802/31, 802/32, 802/33, 802/34, 802/35, 802/36, 802/37, 802/38, 802/39, 802/40, 802/41, 802/42, 802/43, 802/44, 802/45, 802/46, 802/47, 802/48, 802/49, 802/50, 802/51, 802/52, 802/53, 802/54, 802/55, 802/56, 802/57, 802/58, 802/59, 802/60, 802/61, 802/62, 802/63, 802/64, 802/65, 802/66, 802/67, 802/68, 802/69, 802/70, 802/71, 802/72, 802/73, 802/74, 802/75, 802/76, 802/77, 802/78, 802/79, 802/80, 802/81, 802/82, 802/83, 802/84, 802/85, 802/86, 802/87, 802/88, 802/89, 802/90, 802/91, 802/92, 802/93, 802/94, 802/95, 802/96, 802/97, 802/98, 802/99, 802/100

SMOHO HRABOVA

DUPLIX 1/10

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

SO 08 - OPOCENÍ ZAHRADNÍ SKLADY

Vyjádření AD

Vyjádření TDS

ZL č.13 SO 09 Oplocení, Zahradní sklad

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Jednáním s ředitelkou stávající MŠ Klubičko v Ostravě – Hrabové Mgr. Strnišťovou dne 2.9.2020 bylo dohodnuto, že pro skladování venkovního vybavení MŠ budou využity stávající 3 ks zahradních domečků. Následně bude rozhodnuto, které se převezou, a kde umístí.

Odůvodnění změny:

Jednáním byla dohodnuta využití stávajícího vybavení MŠ a úspora pro objednatele.

SO – 09 Oplocení, Zahradní sklad – nebude realizována stavba nového zahradního skladu.

Provedená změna zlevňuje cenu díla.

V Ostravě dne

Za JS PROPERTY a.s.

Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka





Příloha k dodatku č.1 ke SoD č. 190171

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Monys s.r.o., Koreiská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

SOUPIS PRACÍ - MP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová ul. Bažanova

Objekt:

9 - SO 09 Oplocení, zahradní sklady

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							612 781,61	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				612 781,61	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				612 781,61	
1	K	Pol84	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	19,000	339,30	6 446,70	VLASTNÍ
2		Pol85	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	8,500	339,30	2 884,05	VLASTNÍ
3		Pol86	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	27,500	55,74	1 532,85	VLASTNÍ
4		Pol87	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva	m3	27,500	55,74	1 532,85	VLASTNÍ
5		Pol88	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	15,000	836,14	12 542,10	VLASTNÍ
6		Pol89	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,200	3 121,59	9 989,09	VLASTNÍ
7		Pol90	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	15,000	627,10	9 406,50	VLASTNÍ
8		Pol91	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	15,000	348,39	5 225,85	VLASTNÍ
9		Pol92	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,288	39 716,63	11 438,39	VLASTNÍ
10		Pol93	Základové zdi z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	13,100	1 741,96	22 819,68	VLASTNÍ
11		Pol94	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,209	39 716,63	8 300,78	VLASTNÍ
12		Pol95	Obvodové zdi z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	48,000	1 741,96	83 614,08	VLASTNÍ
13		Pol96	Výztuž obvodových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,576	39 716,63	22 876,78	VLASTNÍ
14		Pol97	Zdivo dřevostavby, včetně otvorů ve zdivu, včetně obkladu thermowood latě SHP 19x91mm, difúzní folie, záklopu z OSB desky tl. 12mm, tepelné izolace a cetris desek v interiéru	m2	25,000	6 427,37	160 684,25	VLASTNÍ
15		Pol98	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,500	3 065,85	19 928,03	VLASTNÍ
16		Pol99	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,182	39 716,63	7 228,43	VLASTNÍ
17		Pol100	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	63,000	54,53	3 435,39	VLASTNÍ
18		Pol101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	30,000	33,45	1 003,50	VLASTNÍ
19		Pol102	asfaltové penetrační emulze	t	0,011	51 561,94	541,40	VLASTNÍ
20		Pol103	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP	m2	30,000	114,27	3 428,10	VLASTNÍ
21		Pol104	modifikovaný asfaltový pás s vložkou z AL folie	m2	30,000	136,57	4 097,10	VLASTNÍ
22		Pol105	Bednění střešních rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek [OSB] šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	31,000	384,62	11 923,22	VLASTNÍ
23		Pol106	Bednění a laťování montáž laťování střešních jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti laťů přes 360 do 600 mm - latě, kontralatě	m2	31,000	75,25	2 332,75	VLASTNÍ
24		Pol107	rezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průřez 50 x 30 mm	m3	0,140	7 943,33	1 112,07	VLASTNÍ
25		Pol108	Bednění a laťování montáž laťování střešních jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti laťů přes 360 do 600 mm - krokve	m2	31,000	75,25	2 332,75	VLASTNÍ
26		Pol109	rezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průřez 100 x 150 mm	m3	0,650	8 737,66	5 679,48	VLASTNÍ
27		Pol110	Obložení podhledu z cementoštěpkových desek (např. CETRIS) přibíjených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	31,000	557,43	17 280,33	VLASTNÍ
28		Pol111	folie podstřešní parotěsná- dod.+mont.	m2	31,000	128,21	3 974,51	VLASTNÍ
29		Pol112	pás tepelné izolační minerální tl. 140 mm- dod.+mont.	m2	31,000	753,98	23 373,38	VLASTNÍ
30		Pol113	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110, odk.K04	kus	2,000	1 532,92	3 065,84	VLASTNÍ
31		Pol114	Plechová krytina falcovaná barva antracit vč. všech doplňků oplechování, sněhové zábrany apod (dod.+mont)	m2	31,000	2 299,38	71 280,78	VLASTNÍ
32		Pol115	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm, odk.K03	m	10,000	791,55	7 915,50	VLASTNÍ
33		Pol116	Svody hranaté včetně objímek, kolien, odsoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm, odk.K04	m	5,000	666,12	3 330,60	VLASTNÍ
34		Pol117	Montáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodorotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	31,000	52,96	1 641,76	VLASTNÍ
35		Pol118	folie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2	m2	31,000	75,25	2 332,75	VLASTNÍ
36		Pol119	páska těsnící jednostranné lepicí parotěsných folií 3x30 mm	m	31,000	61,32	1 900,92	VLASTNÍ
37		Pol120	dveře plast 1kr 1000x2000 mm, Uw=1,2W/(m2K), vč. kování a samozavírače	kus	2,000	16 722,79	33 445,58	VLASTNÍ
38		Pol121	Přesun hmot - objekt zahradního skladu	soubor	1,000	20 903,49	20 903,49	VLASTNÍ

