

Číslo smlouvy objednatele: S01319/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 190171
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000004

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou

MORYS s. r. o.
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem
výkonným ředitelem, na základě Plné moci
ze dne 9.12.2019

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
27-1644935359/0800

IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 107-3674100247/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Čl. I

1. Smluvní strany považují dodatek č. 1 vč. všech příloh ze dne 25. 8. 2020 (dále jen jako „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo č. S01319/2019 (190171) ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“), jenž byl zveřejněn v registru smluv dne 27. 8. 2020 za absolutně neplatný z důvodu neschválení dodatku č. 1 Zastupitelstvem městského obvodu Hrabová. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 v následujícím znění.

Čl. II

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII Cena díla, odst. 5 a 6 smlouvy o dílo č. S01319/2019 (190171) ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 2 na realizaci stavby „Zhotovitel Mateřské školy“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. VII, odst. 1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	60 824 193,82 Kč
DPH	12 773 080,70 Kč
Cena celkem vč. DPH	73 597 274,52 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Dle čl. XIX. odst. 9 Smlouvy o dílo se smluvní strany zavázaly pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Smluvní strany berou na vědomí, že ust. § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., upřesňující čl. VII. odst. 6 Smlouvy o dílo pozbylo platnosti. Smluvní strany berou rovněž na vědomí, že zrušené ust. zák. č. 137/2006 Sb., se nahrazuje § 222 zák. č. 134/2016 Sb. zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, čímž se mění čl. VII odst. 6 a nově zní:

Cena podle čl. VII odst. 1 platné smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III Závěrečné ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová usnesením č. ... ze dne
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S01319/2019 (19071) ze dne 19. 11. 2019 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 01 – 13
Příloha č. 3 – Plná moc pro Ing. Jiřího Šmidáka, výkonného ředitele

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostravě

Igor Trávníček
starosta

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci

