



REKAPITULACE změnových listů

Příloha k dodatku č.2 ke SoD č. 190171

Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Číslo rozpočtu	Kategorie	Popis	Cena Kč bez DPH	MP	VP
1	MP/VP	Kácení zeleně	140 893,08	-72 441,28	213 334,36
2	VP	Elektroinstalace - zemní pásky	40 736,40	0,00	40 736,40
3	MP/VP	Zateplení soklů a věnců	47 897,77	-48 175,29	96 073,06
4	MP/VP	Zemní práce, výměna podloží, oprava výšky stavby	1 337 862,36	-383 111,95	1 720 974,31
5	MP/VP	Zpevněné plochy kolem objektu MŠ	-140 990,26	-418 581,86	277 591,60
6	MP/VP	Střecha	995 441,63	-1 103 045,13	2 098 486,77
7	MP	Revize AL výplní otvorů	-200 748,00	-200 748,00	0,00
8	MP/VP	Revize SDK podhledů	-75 642,60	-1 129 545,03	1 053 902,43
9	MP/VP	Pískoviště	-82 100,65	-298 586,65	216 486,00
10	MP	Elektrická rolovací mříž	-127 794,96	-127 794,96	0,00
11	MP/VP	Konstrukce truhlářské - vestavěné skříně	-300 854,97	-1 315 074,97	1 014 220,00
12	MP	SO 07 Přípojka telefonu CETIN	-98 458,50	-98 458,50	0,00
13	MP	SO 09 b Zahradní sklad	-612 781,61	-612 781,61	0,00
Celkem Kč bez DPH =			923 459,69	-5 808 345,23	6 731 804,93