

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01, 02, 04, 05 Novostavba MŠ	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01,02,04,05 / 1	Číslo změny stavby: 28
---	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451
Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433
Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1a) Vyjádření AD 1b) Vyjádření TDS 2) Rekapitulace rozpočtů 3) Rozpočet MP	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										





Popis a zdůvodnění změny:
Popis:
 Jedná se o neprováděné práce z původního rozsahu celého stavebního díla výstavby MŠ
Odůvodnění změny:
 Tyto práce a dodávky, byly po dohodě s uživatelem a objednatelem neprovedeny.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-222 606,87	-0,37%	0,00	0,00%	-222 606,87

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno DUBAN POMPA	datum 15.9.2021	podpis 
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno Zbyněk Janků	datum 15.9.2021	podpis 
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno PETE MICHA	datum 15.9.2021	podpis 
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno STATVA KOLOUK	datum 15.9.2021	podpis 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Vyjádření AD


EV LIST č. 28 :

SOUKAŠNÍ
ING. AŽEN. KOMPAL

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a large loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

Vyjádření TDS

MP - přečta dle skutečnosti.

 15.9.2024

SOUPIS NEPROVEDNÝCH PRACÍ - MP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objekt: 1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch
Soupis:

a - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Projektant:

DUPLEX
sro, 28. října
875/275, 70900
Ostrava-Mar. Ho

Uchazeč: Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 562,15	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-14 562,15	
D	767		Konstrukce zámečnické-podrobný popis v.č.D1.1-129+133				-14 562,15	
268	K	767662210	Montáž mříží otvříváých	m2	-12,825	1 135,45	-14 562,15	SOD
	vv		"odk.Z02" 2,7*2,25		6,075			
	vv		"odk.Z03" 3,0*2,25		6,750			
	vv		Součet		12,825			

SOUPIS NEPROVEDNÝCH PRACÍ - MP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objekt: 1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch
Soupis: **b - ZTI**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Projektant:

DUPLEX
sro, 28. října
875/275, 70900
Ostrava-Mar. Ho

Uchazeč: Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-75 034,44	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-75 034,44	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-75 034,44	
86	K	725244153	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvřívavé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	-6,000	12 505,74	-75 034,44	SOD
			odpočet sprchových zástěn v m.č. 115, 123, 129		-6,000			

SOUPIS NEPROVEDNÝCH PRACÍ - MP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objekt: 2 - SO 02 Rekonstrukce stávajícího parkoviště
Soupis: **a - Rekonstrukce stávajícího parkoviště**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4 Projektant: DUPLEX sro, 28. října 875/275, 70900 Ostrava-Mar. Ho

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-64 497,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-64 497,20	
D	9		Ostatní konstrukce a práce				-64 497,20	
49	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-190,000	266,60	-50 654,00	SOD
50	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	-192,000	72,10	-13 843,20	SOD

SOUPIS NEPROVEDNÝCH PRACÍ - MP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
 Objekt: 4 - SO 04 Připojka kanalizace vč. ret. jímky
 Soupis: a - přípojka kanalizace

Místo: Datum: DUPLEX sro, 28. října 875/275, 70900 Ostrava-Mar. Ho

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4 Projektant:

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-13 748,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-13 748,20	
D	8		Trubní vedení				-13 748,20	
36	K	894812032	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	-1,000	1 104,07	-1 104,07	SOD
37	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	557,43	-557,43	SOD
42	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	-1,000	4 759,21	-4 759,21	SOD
43	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	557,43	-557,43	SOD
45	K	894812378	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	-1,000	6 770,06	-6 770,06	SOD

SOUPIS NEPROVEDNÝCH PRACÍ - MP

Stavba: 0
 Objekt: 4 - SO 04 Připojka kanalizace vč. ret. jímky
 Soupis: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Místo: 0 Datum: DUPLEX sro, 28. října 875/275, 70900 Ostrava-Mar. Ho

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4 Projektant:

Uchazeč: Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-46 923,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-46 923,79	
D	8		Trubní vedení				-46 923,79	
41	K	894812008	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	-1,000	1 576,18	-1 576,18	CS ÚRS 2018 02
42	K	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	-1,000	1 472,33	-1 472,33	CS ÚRS 2018 02
43	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	-2,000	557,43	-1 114,86	CS ÚRS 2018 02
47	K	894812324	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 sběrné tvaru X	kus	-2,000	10 298,57	-20 597,14	CS ÚRS 2018 02
51	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	557,43	-557,43	CS ÚRS 2018 02
55	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-3,000	1 672,28	-5 016,84	CS ÚRS 2018 02
56	M	55241021	<i>poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, s ventilací</i>	kus	-3,000	5 529,67	-16 589,01	CS ÚRS 2018 02

SOUPIS NEPROVEDNÝCH PRACÍ - MP

Stavba:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

5 - SO 05 Přípojka plynu NTL vč areál.rozvodu

Soupis:

a - Přípojka plynu NTL vč areál.rozvodu

Místo:

Datum:

29. 3. 2019

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Projektant:

DUPLEX
sro, 28. října
875/275, 70900
Ostrava-Mar. Ho

Uchazeč:

Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 841,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-7 841,09	
D	5		Komunikace				-7 841,09	
17	K	572942112	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	-7,250	1 081,53	-7 841,09	CS ÚRS 2018 02
	vv		1,5*1,5			2,250		
	vv		5*1			5,000		
	vv		Součet			7,250		