
REKAPITULACE změnových listů 
    Příloha k dodatku č.2 ke SoD č. 190171

Stavba : Novostavba MŠ Hrabová,ul. Bažanova

Objednatel : 

Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

číslo rozpočtu Kategorie Popis Cena Kč bez DPH MP VP

1 MP/VP Kácení zeleně

2 VP Elektroinstalace - zemníci pásky 0,00     

3 MP/VP Zateplení soklů a věnců

4 MP/VP Zemní práce, výměna podloží, uprava výšky stavby

5 MP/VP Zpevněné plochy kolem objektu MŠ

6 MP/VP Střecha

7 MP Revize AL výplní otvorů 0,00     

8 MP/VP Revize SDK podhledů

9 MP/VP Pískoviště

10 MP Elektrická rolovací mříž 0,00     

11 MP/VP Konstrukce truhlářské - vestavěné skříně

12 MP SO 07 Přípojka telefonu CETIN 0,00     

13 MP SO 09 b Zahradní sklad 0,00     

Celkem Kč bez DPH =

Statutární město Ostrava,MO Hrabová,Bažanova 4

140 893,08     -72 441,28     213 334,36     

40 736,40     40 736,40     

47 897,77     -48 175,29     96 073,06     

1 337 862,36     -383 111,95     1 720 974,31     

-140 990,26     -418 581,86     277 591,60     

995 441,63     -1 103 045,13     2 098 486,77     

-200 748,00     -200 748,00     

-75 642,60     -1 129 545,03     1 053 902,43     

-82 100,65     -298 586,65     216 486,00     

-127 794,96     -127 794,96     

-300 854,97     -1 315 074,97     1 014 220,00     

-98 458,50     -98 458,50     

-612 781,61     -612 781,61     

923 459,69     -5 808 345,23      6 731 804,93     


	Rekapitulace VCP a MP

