

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 00 Příprava území před zahájením SP

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 00

/

1

Číslo změny stavby:

01

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

- 1) Vyhodnocení dřevin zpracovné Ing. Bc. Pavlem Dostálem dne 2.10.2018 (Sp. zn. 03960/2018/7)
- 2) Stavební deník
- 3) Stavební deník VCP/MP
- 4a) Vyjádření AD
- 4b) Vyjádření TDS
- 5) Fotodokumentace
- 6) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
- 7) Změnový rozpočet MP - rozpočet
- 8) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 3 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Dne 18.12.2019 byly zahájeny Po zahájení prací na likvidaci vzrostlé zeleně, včetně likvidace vzniklé odpadové dřevní hmoty bylo zjištěno že je nutné vykácet vzrostlou zeleň ve větším rozsahu. Rozsah prací byl stanoven a zpřesněn předaným protokolem - Vyhodnocení dřevin zpracované Ing. Bc. Pavlem Dostálem dne 2.10.2018 (Sp. zn. 03960/2018/7), a samostatnou pochůzkou na stavbě za účasti Ing. Bc. Dostála. Výše popsany rozsah byl zpracován do rozpočtu, který je součástí tohoto ZL.

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr, neodpovídá stavu vzrostlé zeleně na stavbě. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci díla MŠ.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-72 441,28	-0,12%	213 334,36	0,36%	140 893,08

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>DUPLEX</i>	datum 18.12.2019	podpis <i>[podpis]</i>
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>JS PROPERTY</i>	datum 18.12.2019	podpis <i>[podpis]</i>
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>PETE MICHNA</i>	datum 18.12.2019	podpis <i>[podpis]</i>
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>SUKTAX</i>	datum 18.12.2019	podpis <i>[podpis]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

(7)



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Hrabová
odbor stavebně správní

Vaše značka:

Ze dne: 16.08.2018

Č. j.: 05155/2018/Fai

Sp. zn.: 03960/2018/7

Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Dostál

Telefon: +420 599 420 114

Fax:

E-mail: jfaicova@ostrava-hrabova.cz

Datum: 02.10.2018

Vyhodnocení dřevin

(dále jen vyhodnocení)

(dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

rostoucích na pozemcích p. č. 902/1, 902/3, 902/4 v k. ú. Hrabová, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska pro územní řízení dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu - kácení dřevin v souvislosti s připravovanou stavbou MŠ Hrabová, ul. Bažanova: „NOVOSTAVBA MŠ HRABOVÁ, UL. BAŽANOVA VČETNĚ NAPOJENÍ NA INŽ. SÍŤ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OPLOCENÍ K.Ú. HRABOVÁ [710032], Č. PARC.: 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/10, 908, 909, 2583/4“ podané projektantem: DUPLEX s.r.o., IČ 623 05 430, se sídlem Českobratrská 12, 702 00 Ostrava, investorem stavby: městský obvod Hrabová, IČ 008 45 451-021, se sídlem Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava

vyhodnocení dřevin rostoucích na pozemku p. č. 902/1 v k. ú. Hrabová:

zapojená skupina bříz nad 40 m² rostoucí z travnaté plochy u stávající příjezdové komunikace v místě stavby:

36. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 140 cm je v dobrém zdravotním stavu, mírně narušená fyziologická vitalita, s růstem ve skupině redukovanou korunou – 40 %

37. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 98 cm je v dobrém zdravotním stavu, má prosychající vrcholovou část koruny - zřetelně narušená fyziologická vitalita, s růstem ve skupině redukovanou korunou – 60 %

38. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 112 cm je ve zhoršeném zdravotním stavu – narušený kmen s dřevní hnilobou, prosychající vrcholovou část koruny - zřetelně narušená fyziologická vitalita, s růstem ve skupině redukovanou korunou – 60 %

39. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 112 cm je v dobrém zdravotním stavu, má mírně prosychající korunu - mírně narušená fyziologická vitalita, s růstem ve skupině redukovanou korunou – 30 %

40. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 77 cm je nehodnotná neperspektivní dřevina s výrazně redukovanou korunou prorůstající do korun okolních dřevin, **bez náhrady**

41. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 56 cm je nehodnotná neperspektivní dřevina s výrazně redukovanou korunou prorůstající do korun okolních dřevin, **bez náhrady**

42. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 160 cm je v dobrém zdravotním stavu, má prosychající pouze vrcholovou část koruny - zřetelně narušená fyziologická vitalita, s růstem ve skupině redukovanou korunou - 40 %

vyhodnocení dřevin rostoucích na pozemku p. č. 902/3 v k. ú. Hrabová :

4. jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) o obvodu kmene 150 cm rostoucí v místě stavby ve skupině z travnaté plochy u stávající příjezdové komunikace je v dobrém zdravotním stavu s kalusími rány v místech po odřezaných větvích, má řídkou prosychající částečně jednostrannou korunu - zřetelně narušená fyziologická vitalita, redukováná koruna - 60 %

7. líska obecná (*Corylus avellana*) o obvodu kmene 3x20 cm je o výměře 25 m² rostoucí v místě stavby ve skupině nad 40 m² u komunikace je zdravá vitální dřevina

35. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 82 cm rostoucí v místě stavby z travnaté plochy v rozvolněné skupině má růstem v náklonu nad komunikaci posunutě těžiště, esovitě prohnutý kmen, je ve zhoršeném zdravotním stavu, vitální s mírně redukovanou korunou - 20 %

57. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 104 cm rostoucí v místě stavby ve skupině u příjezdové komunikace je v dobrém zdravotním stavu, mírně narušená fyziologická vitalita, s růstem ve skupině redukovanou korunou - 70 %

63. slivoň švestka (*Prunus domestica*) o obvodu kmene 30 cm o skutečném obvodu kmene 77 cm rostoucí v místě stavby v rozvolněné skupině je podlimitní dřevina - **nevyžaduje povolení ke kácení**

vyhodnocení dřevin rostoucích na pozemku p. č. 902/4 v k. ú. Hrabová :

5. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 82 cm rostoucí v místě stavby již byla **povolena Rozhodnutím**

6. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm rostoucí v místě stavby v rozvolněné skupině je podlimitní dřevina - **nevyžaduje povolení ke kácení**

zapojená skupina dřevin nad 40 m² lemující místní komunikaci v místě stavby:

8. slivoň (*Prunus spp.*) o obvodu kmene 30 cm je dvojkmen o skutečném obvodu kmenů 75+60 cm má kmen rozvětven u báze na 2 části, je v dobrém zdravotním stavu s mírně narušenou fyziologickou vitalitou, růstem ve skupině redukovanou korunou - 50 %

9. lípa srdčitá (*Tilia cordata*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 86 cm je v dobrém zdravotním stavu, vitální, má růstem ve skupině redukovanou korunou - 40 %

navíc - 9a. topol (*Populus spp.*) o obvodu kmenů 105+90 cm je v dobrém zdravotním stavu, má redukovanou prosychající korunu na ústupu s výskytem poloparazitické rostliny jmelí bílé (*Viscum album*) - fyziologická vitalita výrazně snižena - 70 % koruna

10. slivoň (*Prunus spp.*) o obvodu kmene 30 cm je vícekmenný o obvodu kmene 5x33 cm, vitální zdravá dřevina s růstem ve skupině mírně redukovanou korunou

11. trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*) o obvodu kmene 20 cm je zapojený porost mladých dřevin jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) o výměře 15 m² výška cca 2,5 m

12. líska obecná (*Corylus avellana*) o obvodu kmene 3x20 cm je ve skutečnosti slivoň (*Prunus spp.*) o obvodu kmene 48+43 cm v dobrém zdravotním stavu, vitální, růstem ve skupině redukováná koruna - 50 %

15. líska obecná (*Corylus avellana*) o obvodu kmene 3x20 cm je o výměře 15 m² je zdravá vitální dřevina

13. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 97 cm rostoucí v místě stavby z travnaté plochy v rozvolněné skupině, je v dobrém zdravotním stavu s mírně narušenou fyziologickou vitalitou, s redukovanou korunou - 40 %

14. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 112 cm rostoucí v

17. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 112 cm rostoucí v místě stavby soliterně z travnaté plochy, je v dobrém zdravotním stavu s výrazně sníženou fyziologickou vitalitou, s redukovanou korunou – 50 %

22. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 93 cm rostoucí v místě stavby již byla **povolena Rozhodnutím**

23. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 101 cm rostoucí v místě stavby již byla **povolena Rozhodnutím**

28. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 66 cm rostoucí v místě stavby v rozvolněné skupině je podlimitní dřevina – **nevžaduje povolení ke kácení**

29. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 140 cm rostoucí v místě stavby ve skupině je v dobrém zdravotním stavu, s mírně narušenou fyziologickou vitalitou, redukovanou korunou – 50 %

30. **javor mlč** (*Acer platanoides*) o obvodu kmene 20 cm je ve skutečnosti **javor babyka** (*Acer campestre*) o skutečném obvodu kmene 30 cm rostoucí soliterně v místě stavby, je podlimitní dřevina – **nevžaduje povolení ke kácení**

32. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 66 cm rostoucí v místě stavby v rozvolněné skupině je podlimitní dřevina – **nevžaduje povolení ke kácení**

33. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 120 cm o skutečném obvodu kmene 103 cm rostoucí v místě stavby ve skupině z travnaté plochy, je v dobrém zdravotním stavu s výrazně sníženou fyziologickou vitalitou, s redukovanou korunou – 80 %

34. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 67 cm rostoucí z travnaté plochy v místě stavby v zapojené skupině nad 40 m², je v dobrém zdravotním stavu s mírně narušenou fyziologickou vitalitou s růstem v zápoji výrazně redukovanou redukovanou, řídkou korunou, nevhodná - bez náhradní výsadby

48. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 42 cm rostoucí v místě stavby v rozvolněné skupině je podlimitní dřevina – **nevžaduje povolení ke kácení**

+

48a bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 93 cm rostoucí v místě stavby z travnaté plochy v rozvolněné skupině, je v dobrém zdravotním stavu s mírně narušenou fyziologickou vitalitou, s redukovanou korunou – 40 %

49. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 44 cm rostoucí v místě stavby v zapojené skupině nad 40 m², je ve zhoršeném zdravotním stavu, má růstem v zápoji výrazně redukovanou redukovanou, řídkou korunou, nevhodná - bez náhradní výsadby

50. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 69 cm rostoucí v místě stavby v rozvolněné skupině je podlimitní dřevina – **nevžaduje povolení ke kácení**

51. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 99 cm rostoucí v místě stavby z travnaté plochy ve skupině, je v dobrém zdravotním stavu s mírně narušenou fyziologickou vitalitou, s redukovanou korunou – 30 %

53. **topol černý** (*Populus nigra*) o obvodu kmene 250 cm o skutečném obvodu kmene 310 cm rostoucí v místě stavby – **povolena Rozhodnutím**

54. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 86 cm rostoucí v místě stavby z travnaté plochy ve skupině, je v dobrém zdravotním stavu, vitální, s redukovanou korunou – 40 %

55. **bříza bělokorá** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 88 cm rostoucí v

místě stavby z travnaté plochy ve skupině, je v dobrém zdravotním stavu s mírně narušenou fyziologickou vitalitou, s výrazně redukovanou korunou – 80 %

56. slivoň švestka (*Prunus domestica*) o obvodu kmene 30 cm je ve skutečnosti jablonoň (*Malus spp.*) o skutečném obvodu kmene 77 cm rostoucí v místě stavby v rozvolněné skupině je podlimitní dřevina – **nevyžaduje povolení ke kácení**

58. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 77 cm rostoucí v místě stavby z travnaté plochy v zapojené skupině nad 40 m², je ve zhoršeném zdravotním stavu s mírně narušenou fyziologickou vitalitou a redukovanou řídkou korunou – 80 %

59. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 60 cm o skutečném obvodu kmene 147 cm rostoucí v místě stavby z travnaté plochy ve skupině, je v dobrém zdravotním stavu, vitální, s redukovanou korunou – 50 %

61. topol černý (*Populus nigra*) o obvodu kmene 250 cm o skutečném obvodu kmene 255 cm rostoucí v místě stavby – **povoleno Rozhodnutím**

62. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 80 cm o skutečném obvodu kmene 117 cm rostoucí v místě stavby z travnaté plochy ve skupině, je v dobrém zdravotním stavu, vitální, s redukovanou korunou – 30 %

65. dub letní (*Betula pendula*) o obvodu kmene 20 cm o skutečném obvodu kmene 37+20 cm rostoucí v místě stavby v rozvolněné skupině je podlimitní dřevina – **nevyžaduje povolení ke kácení**

zapojená skupina dřevin nad 40 m² rostoucích z travnaté plochy lemující místní dopravní hřiště v místě stavby:

68. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 120 cm o skutečném obvodu kmene 155 cm je v dobrém zdravotním stavu, vitální, s redukovanou korunou – 50 %

69. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 120 cm je v silně narušeném zdravotním stavu – rozsáhlé narušení kmene s tenkou zbytkovou stěnou, dřevní hniloba patrně zasahující i do kořenového systému, za zhoršených povětrnostních podmínek může dojít k rozlomení a pádu, neperspektivní, **bez náhradní výsadby**

70. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 120 cm o skutečném obvodu kmene 110 cm je ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu – narušený kmen s hnilobou a závrtý dřevokazného hmyzu, neperspektivní, **bez náhradní výsadby**

71. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 120 cm o skutečném obvodu kmene 134 cm je v silně narušeném zdravotním stavu – kmen v rozkladu porostlý plodnicemi dřevokazných hub, takřka suchá dožívající dřevina, neperspektivní, **bez náhradní výsadby**

72. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 120 cm o skutečném obvodu kmene 113 cm je v dobrém zdravotním stavu, vitální, redukovaná koruna – 40 %

73. bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 120 cm o skutečném obvodu kmene 160 cm je v dobrém zdravotním stavu s výrazně sníženou fyziologickou vitalitou, redukovanou korunou – 40 %

V rámci vyhodnocení za účasti žadatele (Ing.arch. Dušan Rosypal, Autorizovaný architekt ČKA 00752 - DUPLEX s.r.o., IČ 623 05 430, se sídlem Českobratrská 12, 702 00 Ostrava) byla upřesněna velikostní a druhová specifikace dřevin kolidujících se stavbou a doplněny dřeviny vyžadující povolení ke kácení kolidující se stavbou (9a, 48a), dále bylo zjištěno, že na některé dřeviny již bylo vydáno v tomto roce povolení ke kácení (inv. č. 5, 22, 23, 53, 61), za vykácení dřevin inv. č. 4, 7, 8, 9, 9a, 11, 13, 14, 15, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 48a, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 68, 72, 73) bude uložena jako kompenzace ekologické újmy povinnost provedení náhradní výsadby, dle výpočtu metodiky AOPK ve verzi 2017. Žadatel sdělil, že dle výše výpočtu sdělí počty dřevin a pozemky na nichž budou tyto vysazeny. Ostatní dřeviny vyžadující povolení ke kácení jsou nebezpečná, neperspektivní a proto se jejich vykácení nebude odložit.

povolení ke kácení jsou nenodonné, neperspektivní, a proto za jejich vykácení nebude uložena povinnost náhradní výsadby. Žadatel provede nový zákres dřevin kolidujících se stavbou a doloží jej k tomuto vyhodnocení.

Vyhodnocení provedl: Ing. Bc. Pavel Dostál – oprávněná osoba




Vyhodnocení bylo provedeno dne: 02.10.2018

Zapsal: Ing. Bc. Pavel Dostál



list č.: C



Nº 716121

Datum	Denní záznamy stavby
10.12.2019 úterý	DNEŠNÍHO DNE PROBĚHL PŘEDÁNÍ STAVBY STAVENÍTE - VIZ SAMOSTATNÍ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ STAVENÍTE • ZA ÚČASTI TDI A ZÁSTUPCE INVESTORA, PROBĚHLA NA STAVBĚ POCHOZKA ZA ÚČELEM SPECIFIKACE ROZSAHU KÁČENÍ VZROSTLÉ ZELENĚ V ROZSAHU STAVENÍTE. BYLY PŘESNĚ OZNAČENY VESKÉKÉ STROMY, KTERÉ SE BUDOU KÁČET 
18.12.2019 středa	POČASÍ: POLOJASNO 6°C ~ 12°C PRAC. DOBA 7³⁰ ~ 17⁰⁰ STAV: MORIS THP 2x MICHUA, VOZUICA, KI FOREST 5x POSTUP PRACÍ: • ZAHÁJENÍ LIKVIDACE VYTRVANÝCH STROMŮ V AREÁLU ZAHŘEVÍ STAVENÍTE 
19.12.2019 čtvrtek	POČASÍ: POLOJASNO 3°C ~ 8°C PRAC. DOBA: 7³⁰ ~ 16⁰⁰ STAV: MORIS THP 1x; KI FOREST 6x POSTUP PRACÍ: POKRAČENÍ PRÁCE NA KÁČENÍ ZELENĚ V PROSTORU STAVENÍTE LIKVIDACE VETVÍ - PRÁCE OČIŠTĚNÍ BIOMASY ZAHÁJENÍ STAVENÍTE PRÁCE JSOU V ROCE 2019 UKONČENY A BUDOU DÁLĚ POKRAČOVAT AŽ V NĚKTERÝM ROCE 2020 Kontrola TMS. Provedení kontrole prováděcího prací - káček. Kde připomíná. PRÁCE PŘERUŠENÉ DŮVODU SÍŤOVÝCH SVÁTKŮ 

Datum	Denní záznamy stavby
2.1.2020 úterek	POČASÍ: OBLAČNO - 2°C ~ 8°C PRAC. DOBA 7 ³⁰ ~ 16 ⁰⁰ STAV: MORYS TMP WOZNICA; KI FOREST 8x POSTUP PRACÍ: POKRAŽENÍ PRÁCE NA LIKVIDACI ZELENE V AREÁLU STAVBY - RIZIKOVÉ KácENÍ V MÍSTECNÍM UMÍSTĚNÍM VEDENÍ NN A VO
3.1.2020 úterek	POČASÍ: OBLAČNO - 1°C ~ 5°C PRAC. DOBA 7 ³⁰ ~ 16 ⁰⁰ STAV: MORYS TMP WOZNICA; KI FOREST 8x POSTUP PRACÍ: - RIZIKOVÉ KácENÍ STROMŮ V OBLASTI VEDENÍ VO A NN - ÚKLID STAVBY, PŘEJÍZD VZNIKLY BLOKOV Kontrola TDS
9.1.2020 čtvrtek	POČASÍ: OBLAČNO - 6°C AŽ 10°C PRAC. DOBA 7 ³⁰ AŽ 16 ⁰⁰ STAV: MORYS TMP WOZNICA; KI FOREST 3x POSTUP PRACÍ: KI FOREST - UKONČENÍ KácENÍ ZELENE PŘEDÁNÍ STAVBY OBJEDNATELI. MEDODĚLKY - ODSTRANĚNÍ 4KS KERŮ DO 10.1.2020
10.1.2020 pátek	POČASÍ: OBLAČNO - 1°C AŽ 5°C PRAC. DOBA 7 ³⁰ AŽ 16 ⁰⁰ STAV: MORYS TMP WOZNICA; KI FOREST 3x POSTUP PRACÍ: MEDODĚLKY - 4KS KERŮ, ODSTRANĚNÉ. KI FOREST - PŘEDÁNÍ STAVBY BEZ VAD A MEDODĚLKŮ Kontrola TDS - práce na kácení ještě odloženy.

list č.: C

№ 986421

Datum	Denní záznamy stavby
18.12.2019	- LIKVIDACE VEROŠTÉ ZELENĚ DLE PŘEDLOŽENÝCH A SCHVÁLENÝCH ROZSAHŮ - Z.č. 1 - KOČ. 1 12.12.2019 - LIKVIDACE BIOMASY - VETVE; ODVOZ KHEMŮ VEŠKERÉ PÁŘEZY A KÖRBY NYNÍ POLECHÁNY, PŘESNÝ ROZSAH LIKVIDACE ZELENÍ ČISTI BUDE UPŘESŇOVÁN PŘI REALIZACI STAVBY A NÁSLEDNĚ HODLENA TSS - požadují dovozit pol. za horka!  
18.2.2020	DLE DOHODY Z KOČ. 4 BYLI ODBĚRÁNY VZORKY ZÁKLADOVÉ PŮDY - SMĚS ŠKVRŮ A STĚPŮ K CHEMICKÉMU VYHODNOCENÍ + OBSAHOVÉ A VÍKOSTNÍ PARAMETRY TSS - požadují dovozit zkusky.  
6.3.2020	VÝKOP ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ ORDĚRU, DLE SCHVÁLENÉ ZMĚNY Z KOČ. 7  - PROHLUBENÍ VÝKOPU - ZMĚNA VÝŠNÍ PÁSŮ NA 300 mm - VÝŠNÍ VÝTVĚŽE - HUTĚNÍ POKRYTÍ 20 MPa PODSIP HUTĚNÍ BET. REKULT P 0-90 20 MPa TSS:   AD opřechit vlastnost sp. pod základov. pásy.

Vyjádření AD

rozsaň zečeně byl upřesněn osobní pochůzkou
před zahájením kácení. kácení proběhlo
sve vzhledem k dřevu 1.8. p. došlo.

Účast rozsaň byla zahrnována včetně
skupinami kácení zečeně, která nebyla v popisu
denkologie v projektu.

Souhlasí se zc. 

18.12.2017

Vyjádření TDS

Vyjádření TDS

ZL č.1 SO 00 Příprava území před zahájením SP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Rozsah prací je stanoven a zpřesněn předaným protokolem - Vyhodnocení dřevin zpracované Ing. Bc. Pavlem Dostálem dne 2.10.2018 (Sp. zn. 03960/2018/7), a samostatnou pochůzkou na stavbě za účasti Ing. Bc. Dostála.

Výše popsáný rozsah je zpracován do rozpočtu, který je součástí tohoto ZL.

Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr, neodpovídá stavu vzrostlé zeleně na stavbě.

Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci díla MŠ.

V Ostravě dne

12.12.2019

Za JS PROPERTY a.s.

Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka









Příloha k dodatku č.1 ke SoD č. 190171

Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přivoz

[illegible]

SOUPIS PRACÍ - MP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
 Objekt: 0 - SO 00 Příprava území pře zahájením SP
 Soupis: **b - Kácení zeleně**

Místo: Ostrava Bažanova 4

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Projektant:

DUPLEX
 sro, 28. října
 875/275, 70900
 Ostrava-Mar. Ho

Uchazeč: Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-72 441,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-72 441,28	
D	1		Kácení zeleně				-72 441,28	
1	K	11210předb	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 50-200 mm- BŘÍZA BĚLOKORÁ	KS	-7,000	1 921,91	-13 453,37	SOD
2	K	11210předb	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 150 mm- JASAN ZTEPILÝ	KS	-1,000	1 921,91	-1 921,91	SOD
3	K	11210předb	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene do 150 mm- LÍSKA OBECNÁ - PLOCHA	M2	-25,000	147,84	-3 696,00	SOD
4	K	11210předb	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 80-110 mm- BŘÍZA BĚLOKORÁ	KS	-2,000	1 774,07	-3 548,14	SOD
5	K	11210předb	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 40-160 mm- BŘÍZA BĚLOKORÁ	KS	-19,000	1 774,07	-33 707,33	SOD
6	K	11210předb	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene do 150 mm- JASAN ZTEPILÝ- PLOCHA	M2	-15,000	177,41	-2 661,15	SOD
7	K	11210předb	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene do 100 mm- LÍPA SRDČITÁ	KS	-1,000	1 774,07	-1 774,07	SOD
8	K	11210předb	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene do 200 mm- TOPOL	KS	-2,000	2 069,75	-4 139,50	SOD
9	K	11210předb	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene do 100 mm- SLIVONĚ	KS	-3,000	1 774,07	-5 322,21	SOD
10	K	11210předb	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene do 150 mm- LÍSKA OBECNÁ - PLOCHA	M2	-15,000	147,84	-2 217,60	SOD

ROZPOČET - VCP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt: Kácení zeleně

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová Bažanova 4

Zhotovitel: Morys s.r.o. Korejská 894/9 Ostrava - Přívoz

Místo: Hrabová

Zpracoval:

Datum: 11. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

213 334,36

1 Zemní práce

192 698,50

1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	25,000	62,60	1 565,00	RTS
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	9,500	3 935,00	37 382,50	RTS
3	112101111R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	14,000	483,00	6 762,00	RTS
4	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	15,000	680,00	10 200,00	RTS
5	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	13,000	1 832,00	23 816,00	RTS
6	112101114R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5	kus	4,000	3 390,00	13 560,00	RTS
7	112101115R00	Kácení stromů listnatých průměru 60 cm, svah 1:5	kus	2,000	5 720,00	11 440,00	RTS
8	112103122R00	Kácení ve ztlíž.podmínkách prům. do 30 cm, svah 1:5	kus	2,000	3 510,00	7 020,00	RTS
9	112103123R00	Kácení ve ztlíž.podmínkách prům. do 40 cm, svah 1:5	kus	1,000	6 510,00	6 510,00	RTS
10	112103124R00	Kácení ve ztlíž.podmínkách prům. do 50 cm, svah 1:5	kus	2,000	12 340,00	24 680,00	RTS
11	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	31,000	31,50	976,50	RTS
12	162201402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	20,000	174,00	3 480,00	RTS
13	162201403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	2,000	601,00	1 202,00	RTS
14	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	31,000	512,00	15 872,00	RTS
15	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	20,000	1 086,00	21 720,00	RTS
16	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	2,000	2 525,00	5 050,00	RTS
17	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	25,000	58,50	1 462,50	RTS

Díl: 998 Přesun hmot

20 635,86

18	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	21,451	962,00	20 635,86	RTS
----	--------------	--	---	--------	--------	-----------	-----

Celkem

213 334,36

