



REKAPITULACE změnových listů

Příloha k dodatku č.3 ke SoD č. 190171

Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

číslo rozpočtu	Kategorie	Popis	Cena Kč bez DPH	MP	VP
14	MP/VP	SO 01 Změny v elektroinstalaci - SPL a silnoproud	63 180,65	-499 018,39	562 199,04
15	MP/VP	SO 01 Úpravy čistících zón	-98 778,77	-252 244,27	153 465,50
Celkem Kč bez DPH =			-35 598,12	-751 262,66	715 664,54

