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                         Statutární město Ostrava			
Městský obvod Hrabová
------------------------------

Pro 22. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 20. 10. 2021

Dodatek č. 7 ke smlouvě – novostavba MŠ


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová

rozhodlo

o uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zhotovitel Mateřské školy“, mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a společností MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ 42864771 dle přílohy předloženého materiálu. 

			
Důvodová zpráva :

Předmětem uzavření dodatku č. 7 je závěrečné vyúčtování stavby. Jedná se o odpočet prací a dodávek které nebyly v rámci výstavby školky potřeba realizovat – změnový list č. 28. Změnovým listem č. 29 dochází k úpravě změnového listu č. 20 - práce na hrubých terénních úpravách a na jemných terénních úpravách. Jedná se o rekapitulaci skutečného provedení prací, kdy byly provedeny odpočty prací, které souvisely s prostým založením trávníku a byla připočtena dodávka travních koberců. Po započtení méněprací a víceprací (jen dodávka travního koberce) činí výše dodatku č. 7 – 373 623,42 Kč bez DPH. V průběhu stavby bylo k dnešnímu dni uzavřeno celkem 5 dodatků, rekapitulace:
Cena z SOD bez DPH			59 900 734,13 Kč	vč. DPH 72 479 888,30
D1 zrušen
D2						    923 459,69 Kč
D3						    - 35 598,12 Kč
D4					           - 1 523 250,60	Kč
D5						 1 365 044,95 Kč
D6						   -904 397,59 Kč
Celkem bez DPH				59 725 992,46 Kč

Po odečtení dodatku č. 7:

D7						    -373 623,42 Kč
Celkem bez DPH				59 352 369,04 Kč
DPH						12 463 997,50 Kč
Cena celkem vč. DPH			71 816 366,54 Kč



Zpracovala:	Svatava Králová
Předkládá:		Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová  
Projednáno:	Radou městského obvodu Hrabová – usnesení č. RMOb1822/77/1625, dne 11.10.2021
		
Příloha:	- změnové listy č.28,29
· Dodatek č. 7




V O. – Hrabové dne : 12.10.2021
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